

CALENDRIER ORGANISATION FINALE FRANCE ENDURO



<http://www.mclepuy.fr/>

Dimanche 21 Aout : Reconnaissance parcours marchalls

Dominique Gauthier

Dimanche 21 Aout : 7H00-12H00 débroussaillage Foulée des Vignerons 8 membres Mc

Noël Sigaud / Mich Rivet / Pierre Bongiraud / Louis Leturc / Franck Goudon
Eric Gitenay / Philippe Bellut / Alain Aubazac

MISE EN PLACE 5 PASSERELLES / DEBROUSSAILLAGE

Samedi 27 Aout rdv 8h30 viaduc de la Gagne

Dominique Gauthier

Lundi 29 Aout: BAT programme papier/maquette tenues / annonce panneau Mairie Vals

Vendredi 2 Septembre : réception podium Eveil

Alain Aubazac

Dimanche 4 Septembre : 8H00-14H00 encadrement Foulée des Vignerons membres Mc RDV 8H00 ITALIAN CAFE

Mise à disposition des radios du club chargées Pierre Bongiraud
Marchalls moto David Rigaud & Manu Machado
Commissaires

Jean Marc Mialon / Gérard Delherm / Noel Sigaud & Pascale Sigaud / Daniel & Sylvette Laurent
Mich Rivet / Mich Jouvhomme / Alain Aubazac / Franck Goudon / Pierre Bongiraud
Louis Leturc / Laurent Charbonnier / Jc Charbonnier / Christian Barbe / Cathy Barbe
Philippe & Fabienne Martin

Lundi 5 Septembre : pose des banderolles d'annonce de la Finale Nacelle Loxam

Mardi 6 Septembre : validation Jean Luc Miroir

PIQUETAGE XTREM / DEBROUSSAILLAGE / RONDINS

Samedi 10 Septembre rdv 8h30 viaduc de la Gagne

Dominique Gauthier

Mercredi 14 Septembre : divers : rdv 18H00 Eycenac

Gérard Delherm / Franck Goudon / Alain Aubazac

Vendredi 16 Septembre : 20H30 réunion du club hotel Ibis st Laurent

ORGANISATION GENERALE FINALE FRANCE ENDURO

PIQUETAGE ENDURO TEST / DEBROUSSAILLAGE

Samedi 17 Septembre rdv 8h30 Eycenac

Dominique Gauthier

06.08.86.62.42

PIQUETAGE CROSS TEST / DEBROUSSAILLAGE

Dimanche 18 Septembre rdv 8h30 Eycenac

Dominique Gauthier

FLECHAGE CIRCUIT TOUS LES MARCHALLS

Dimanche 18 Septembre rdv 8h30 Eycenac

Dominique Gauthier

Lundi 19 Septembre : Mise à disposition des locaux chronométrage Géant

Installation internet Thierry Queyreyre & divers

FINITIONS FLECHAGE / MARCHALLS

Mercredi 21 Septembre horaire à préciser

Dominique Gauthier

06.08.86.62.42

Lundi 19 – Mardi 20 : Septembre balisage accès et parcs

Louis Leturc

Pierre Bongiraud

Mercredi 21 Septembre :

Barrières vauban parc fermé et traçage sol

19h00 Mise en place paddock A

Jeudi 22 Septembre : mise en place générale

Mise à disposition urne loterie Centre Culturel Vals

Mise à disposition des vestiaires Père Fayard

Livraison bennes & containers à ordures Société Vacher sur sites

Arrivée des Teams

19H 30 conférence de presse hall centre culturel de Vals

Vendredi 23 Septembre : 25 casse croutes 15 + 10 / 2 sites

Récupération 3 minibus U stationnement Crédit Agricole

Livraison / installation tente buvette Eycenac matin Menini

Remise des tenues de l'épreuve aux commissaires PC course Géant

9h00-12h00 Réunion des Importateurs Jean Luc Miroir/salle de réunion Géant

11H00-18H00 controles administratifs

13h00-18h00 controles techniques
17h00 Récupération camion Udivel
18h00 Gardiennage parc fermé Soleilhac
18h30 Présentation officielle des Teams

Samedi 24 Septembre :150 casse croutes+eau 50cl

Convocation des bénévoles d'encadrement de l'épreuve 7h00

à partir de 8H00 départs

14h00 Arrivée des premiers nationaux

15h30 Arrivée des premiers Elites & Juniors

17h30 Remise des prix de la journée de l'épreuve parking Géant

18h00 Gardiennage parc fermé Soleilhac

Dimanche 25 Septembre :150 casse croutes + eau 50cl

Convocation des bénévoles d'encadrement de l'épreuve 7h00

à partir de 8H00 départs

14h00-16h00 Arrivée & interviews pilotes

16h30 Collecte des souches loteries à ramener pointage Mtre Delay à Géant

17h00 Dédicaces

17h30 Remise des prix de l'épreuve et tirage au sort loterie parking Géant

Rangement matériel & stock buvette par l'équipe

Regroupement des poubelles bennes et containers

Débalisage parcours et démontage spéciales par marchals et commissaires

19h00 remise des Trophées FFM Hotel du Département

22h30-23h30 démontage parc Géant/Crédit Agricole/Centre Culturel Vals

Lundi 26 Septembre :

Restitution 3 minibus Location U

Restitution vestiaires Père Fayard

Restitution urne loterie Centre Culturel Vals

Retour camion Udivel

Démontage tente buvette Menini

Dépose banderolles annonce Finale

Débalisage accès et parcs

Evacuation bennes & containers à ordures différents sites Société Vacher

Restitution local chronométrage Géant

Fin de démontage

Ensuite.....

Rangements divers

Comptabilité de l'épreuve

Préparation du bilan sportif / moral & financier

Calendrier prochaine réunion club Réunion Bureau Mc Le Puy

Assemblée Générale Mc Le Puy

Calendrier sportif 2012

